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التأخير هو ظاهرة عالمية شائعة في كل البلدان وهو من اكثر المشاكل شيوعا في قطاع الانشاءات وله تأثير سلبي في نجاح المشروع من حيث الوقت والكلفة والجودة كما ان التأخير له اثار سلبية على اطراف المشروع . وهذا البحث يهدف الى تحسين اداء انشاء المشاريع عن طريق تحديد والسيطرة على عوامل  التأخير ويتم ذلك من خلال تطبيق تقنية الانحراف الخطي المتعدد. النماذج التي تم الحصول عليها في هذه الدراسة من خلال الاستبيانات التي تبلغ (100) مئة من استمارات الاستبيان التي وزعت وجمعت في العراق بغداد لمشاريع منجزة ولأربع انواع من المشاريع تم اعتمادها في هذه الدراسة وهي ابنية مدرسية ,مشاريع سكنية, مشاريع صناعية, والطرق .هذه الانواع من المشاريع من خلالها تم الحصول على النماذج المطلوبة للدراسة وحساب الاداء لها. اثنان وعشرون (22) عامل مؤثر يستعمل للتنبؤ بمدة تأخير المشروع باستخدام تقنية الانحراف الخطي المتعدد التي يتم تطبيقها من خلال برنامج SPSS الاصدار 20 واربع نماذج تم تكوينها للحصول على معادلة التأخير ومكونة من اكثر العوامل تأثيرا على التأخير . تقنية الانحراف الخطي المتعدد له القدرة على تخمين مدة التأخير المشروع من خلال استبعاد العوامل الاقل تأثيرا والعمل على تحديد اهمية العوامل الاكثر تأثير مع افضل درجة دقة لنسبة معدل الدقة وهي 95%,97%,97%,95% وقيم معامل الارتباط  R تشير الى وجود ارتباط جيد بين المتغير التابع ممثلة مدة التأخير والمتغير المستقل ممثلا بالعوامل المؤثرة وايضا قيم مدة التأخير المخمنة من خلال المعادلة تكون متقاربة مع قيم مدة التأخير الحقيقية التي تم الحصول عليها من خلال الاستبيان . وقد تم ايجاد العوامل الاكثر تأثيرا على مدة المشاريع وتسبب التأخير في المشاريع هي بطئ اتخاذ القرارات , احالة الاعمال الى اقل العطاءات , عدم كفاءة المقاول المالية والاعمال الارهابية , بيع المقاولة واخيرا عدم توفر تمويل للمشروع . اخيرا تم الحصول على ترتيب لأنواع المشاريع التي تم دراستها على اساس نسبة التأخير للمشروع عن طريق مدة التأخير الحقيقية والمخمنة من خلال معادلة التأخير التي حصلنا عليها لكل نوع من المشروع حيث احتلت المشاريع الصناعية المرتبة الاولى بنسبة تأخير 30% ثم تليها الابنية المدرسية بنسبة تأخير تصل 26% ثم المشاريع الطرق 23% واخيرا المشاريع السكنية ونسبة تأخيرها تصل الى 21%.                                          


















































